

Terminplanung für die Kanal-, Brücken- und Straßenbaumaßnahmen 2019 im Verkehrsstraßennetz der Hansestadt Herford

Baumaßnahme	von	bis	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Stadtfeste					20.-28.04.		26.-30.06.				10.-14.10.		25.11.-30.12.
laufend:													
Salzufler Str. (L 712)	in Abschnitten					abschnittsweise Vollsperrung							
Schillerstraße	Schillerbrücke					Vollsperrung							
geplant:													
Berliner Straße (L 712)	Lübbertor	Holland			Sperrung Gehweg u. eines von zwei Fahrstreifen								
B 239	in Höhe A 2-Brücke					Sperrung jeweils einer Fahrtrichtung							
Elverdisser Str. (L 778)	Am Sennenbusch	Rich.-Sprick-Weg				Gehweg- u. halbseitige Fahrbahnspernung mit LSA							
Auf dem Dudel	Vlothoer Straße	Paracelsusstraße					Vollsperrung						
Milser Straße (K 4)	KVP Elverd. Str.	Stadtgrenze BI					Vollsperrung						
Stuckenbergsstraße	Vlothoer Straße	Ulmenstraße						Vollsperrung					
Berliner Str. (L 712)	Hämelinger Straße	Lübbertstraße						Sperrung Gehweg u. Parkstreifen					
Bismarckstr. (L 778)	Mindener Straße	Marienstraße						Sperrung Gehweg u. Rechtsabbiegespur					
Kiebitzstraße	vor Nr. 57							tlw. Vollsperrung, tlw. halbseitige Sperrung					
(alte) Ahmser Straße	Kreisverkehrspl.	Nr. 190						Vollsperrung					

Baumaßnahmen:

Kanalbau
Straßenbau
Stadtwerke
Westf. Weser Netz

Stadtfeste:

Ostervolksfest	20.04. - 28.04.
Hoekerfest	26.06. - 30.06.
City-Kirmes	10.10. - 14.10.
Weihnachtslicht	25.11. - 30.12.

Ferien:

Osterferien	15.04. - 26.04.
Sommerferien	15.07. - 27.08.
Herbstferien	14.10. - 25.10.
Weihnachtsferien	23.12. - 06.01.

verkaufsoffene Sonntage:

07.04.